

ITプロジェクトマネジメント力強化講座【録画視聴】2025-02-14～03-31開催

(4124284)

戦略の決まったITプロジェクトを確実に成功に導く上で、一番大切なのは、やはり「計画」、そしてそれを実行する「管理」です。今回、ITプロジェクトを成功に導くプロジェクト計画の作成と、プロジェクト管理ができるようになることを目標に、講義と個人演習で学んでいただける録画研修をご用意いたしました。ノウハウの詰まったテンプレートを豊富にご提供します！

開催日時	2025年2月14日(金) 録画配信開始 2025年2月15日(土) 2025年2月16日(日) 2025年2月17日(月) 2025年2月18日(火) 2025年2月19日(水) 2025年2月20日(木) 2025年2月21日(金) 2025年2月22日(土) 2025年2月23日(日) 2025年2月24日(月) 2025年2月25日(火) 2025年2月26日(水) 2025年2月27日(木) 2025年2月28日(金) 2025年3月1日(土) 2025年3月2日(日) 2025年3月3日(月) 2025年3月4日(火) 2025年3月5日(水) 2025年3月6日(木) 2025年3月7日(金) 2025年3月8日(土) 2025年3月9日(日) 2025年3月10日(月) 2025年3月11日(火) 2025年3月12日(水) 2025年3月13日(木) 2025年3月14日(金) 2025年3月15日(土) 2025年3月16日(日) 2025年3月17日(月) 2025年3月18日(火) 2025年3月19日(水) 2025年3月20日(木) 2025年3月21日(金) 2025年3月22日(土) 2025年3月23日(日) 2025年3月24日(月) 2025年3月25日(火) 2025年3月26日(水) 2025年3月27日(木) 2025年3月28日(金) 2025年3月29日(土) 2025年3月30日(日) 2025年3月31日(月) 録画配信終了	
JUAS研修分類	プロジェクトマネジメント(プロジェクトマネジメント)	
カテゴリー	IS戦略実行マネジメント・プロジェクトマネジメント 専門スキル	

講師	河尻直己 氏 (KNコンサルティングオフィス 代表) 株式会社電通国際情報サービス、ならびにアビームコンサルティング株式会社を経て、現在に至る。 数多くの大規模プロジェクトのプロジェクトマネジメントを担当。また組織責任者として多数のプロジェクト管理に関わった他、PMO部門の創設ならびに運用をおこなう。 現在、PMの育成、PMO強化、ならびにIT戦略立案のコンサルティングを実施。米国PMI/PMI日本支部会員、ならびに情報処理技術者(プロジェクトマネージャ)
参加費	J U A S 会員/ITC : 23,650円 一般 : 30,250円 (1 名様あたり 消費税込み、テキスト込み) 【受講権利枚数1枚】
会場	オンライン配信 (指定会場はありません)
対象	小規模のPM、PL経験者の方、または、チームリーダー (TL) 経験者の方など、ITプロジェクトマネジメント力を強化されたい方、改めて見直したい方 中級
開催形式	動画視聴
定員	無制限
取得ポイント	※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント)
特記	*キャンセル規定について、録画開始日を開催日といたします。
ITCA認定時間	4

主な内容

■受講形態

録画視聴のみ **【録画視聴のご注意】**

録画配信期間 : 2025年2月14日~2025年3月31日

視聴時間めやす : 約4時間30分

録画は4本にわかれています

- (1) ITプロジェクトマネジメント力強化講座 (約63分)
- (2) ITプロジェクトマネジメント力強化講座 (約45分)
- (3) ITプロジェクトマネジメント力強化講座 (約64分)
- (4) ITプロジェクトマネジメント力強化講座 (約98分)

■テキスト

開催7日前を目途にマイページ掲載

■配信日までの課題事項

特になし

◆◆ ITプロジェクトマネジメント力強化講座【録画視聴】◆◆

◆当録画研修の特徴◆

1. PMBOK(R)の計画プロセスをベースにプロジェクト・ベースライン作成を体系的に理解する。(標準的なものを理解する)
2. 次に、ITプロジェクトにおける「プロジェクト実施計画」、「プロジェクト管理計画」の作成と、「プロジェクト管理の実際」を、様々事例を交えて理解する。
3. 演習としては、プロジェクト・ベースラインのうちのスケジュール作成を行い、そのあと、進捗管理と品質管理を疑似体験し、プロジェクト管理のポイントを習得する。

◆趣旨◆

ITプロジェクトマネジメント力強化講座の録画研修をご案内いたします。

戦略の決まったITプロジェクトを確実に成功に導く上で、一番大切なのは、やはり「計画」、そしてそれを実行する「管理」です。今回、ITプロジェクトを成功に導くプロジェクト計画の作成と、プロジェクト管理ができるようになることを目標に、講義と個人演習で学んでいただける録画研修をご用意いたしました。

非常に経験豊かな講師による、豊富な事例に基づく講義、ノウハウの詰まったテンプレートをもとにITプロジェクトマネジメントにおける「計画」と「管理」の重要なポイントを総括的に習得して頂けます。

ぜひ、ご視聴ください。

◆内容

1. はじめに(自己紹介を含む)
2. プロジェクト計画とは
3. プロジェクト実施計画の作成
 - 3-1. スコープ計画の作成 (WBSの作成)
 - 3-2. スケジュール計画の作成
 - 3-3. コスト計画の作成
 - 3-4. 良いプロジェクトベースライン
 - 3-5. プロジェクト実施計画のその他の計画
 - 3-6. プロジェクト実施計画書サンプル
4. プロジェクト管理計画の作成
 - 4-1. 進捗管理計画
 - 4-2. 課題・変更管理計画
 - 4-3. 品質管理計画
 - 4-4. リスク管理計画
5. プロジェクト管理の実際
 - 5-1. 進捗管理の実際
 - 5-2. 課題・変更管理の実際
 - 5-3. 品質管理の実際
 - 5-4. リスク管理の実際
 - 5-5. リーダーシップ
 - 5-6. ステークホルダー対応
 - 5-7. 外注管理の実際
6. 全体のまとめ

<キャンセル規定>

録画配信日を開催日といたします。あらかじめご了承ください。

- ・土日祝を含む開催7日前から前々日まで…参加費用の50%
- ・土日祝を含む開催日前日および開催当日(欠席)…参加費の全額

※受講権利チケット利用にてお申し込みの場合

- ・土日祝を含む開催7日前から開催当日…参加費の全額(必要枚数)

※動画視聴前であってもキャンセル料が発生しますので、ご注意ください。