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ITプロジェクトマネジメント力強化講座＿2026年2月1日～2026年3月31日開催【動画】

(4325013)

実例と即使えるテンプレートが豊富！非常に経験豊かな講師による、豊富な事例に基づく講義、ノウハウの詰まったテンプレー

ト、演習を通じて、進捗、変更、品質、リスク、組織、外注などの各プロジェクト管理エリアに関して、ＩＴプロジェクトマネ

ジメントにおける「計画」と「管理」の重要なポイントを総括的に習得して頂けるコースです。

開催日時 2026年2月1日(日) 動画配信開始
2026年3月31日(火) 動画配信終了

JUAS研修分類 プロジェクトマネジメント(プロジェクトマネジメント)

カテゴリー IS戦略実行マネジメント・プロジェクトマネジメント 専門スキル

講師 河尻直己 氏
（KNコンサルティングオフィス 代表 ）
株式会社電通国際情報サービス、ならびにアビームコンサルティング株式会社を経
て、現在に至る。　数多くの大規模プロジェクトのプロジェクトマネジメントを担
当。また組織責任者として多数のプロジェクト管理に関わった他、PMO部門の創設な
らびに運用をおこなう。　現在、PMの育成、PMO強化、ならびにIT戦略立のコンサル
ティングを実施。米国PMI/PMI日本支部会員、ならびに情報処理技術者(プロジェク
トマネージャ）

参加費 ＪＵＡＳ会員/ITC：23,650円 一般：30,250円（１名様あたり　消費税込み、テキス
ト込み）【受講権利枚数1枚】

会場 オンライン配信（指定会場はありません）

対象 小規模のPM、PL経験者の方、または、チームリーダー（TL）経験者の方など、ITプ
ロジェクトマネジメント力を強化されたい方、改めて見直したい方 中級

開催形式 動画視聴

定員 無制限

取得ポイント ※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。（2時間1ポイント）

特記 ＊キャンセル規定について、動画開始日を開催日といたします。

ITCA認定時間 4

主な内容

■受講形態

動画視聴のみ　【動画視聴のご注意】

動画配信期間 ：2026年2月1日～2026年3月31日

視聴時間めやす：約4時間30分

■テキスト

配信日当日にマイページ掲載

■配信日までの課題事項

特になし

◆◆ ITプロジェクトマネジメント力強化講座◆◆

動画は4本にわかれています

（１）ITプロジェクトマネジメント力強化講座（約63分）

（２）ITプロジェクトマネジメント力強化講座（約45分）

（３）ITプロジェクトマネジメント力強化講座（約64分）

（４）ITプロジェクトマネジメント力強化講座（約98分）

◆研修の特徴◆

1.PMBOK(R)の計画プロセスをベースにプロジェクト・ベースライン作成を
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体系的に理解する。（標準的なものを理解する）

2.次に、ITプロジェクトにおける「プロジェクト実施計画」、「プロジェクト管理計画」の作成と、

「プロジェクト管理の実際」を、様々事例を交えて理解する。

3.演習としては、プロジェクト・ベースラインのうちのスケジュール作成を行い、

そのあと、進捗管理と品質管理を疑似体験し、プロジェクト管理のポイントを習得する。

◆趣旨◆

ITプロジェクトマネジメント力強化講座の動画セミナーをご案内いたします。

戦略の決まったITプロジェクトを確実に成功に導く上で、一番大切なのは、やはり「計画」、そしてそれを実行する「管理」です。

今回、ITプロジェクトを成功に導くプロジェクト計画の作成と、プロジェクト管理ができるようになることを目標に、

講義と個人演習で学んでいただける動画セミナーをご用意いたしました。

非常に経験豊かな講師による、豊富な事例に基づく講義、ノウハウの詰まったテンプレートをもとに

ITプロジェクトマネジメントにおける「計画」と「管理」の重要なポイントを総括的に習得して頂けます。

ぜひ、ご視聴ください。

◆内容

１．はじめに(自己紹介を含む）

２．プロジェクト計画とは

３．プロジェクト実施計画の作成

3-1．スコープ計画の作成（WBSの作成）

3-2．スケジュール計画の作成

3-3．コスト計画の作成

3-4．良いプロジェクトベースライン

3-5．プロジェク実施計画のその他の計画

3-6．プロジェクト実施計画書サンプル

４．プロジェクト管理計画の作成

4-1．進捗管理計画

4-2．課題・変更管理計画

4-3．品質管理計画

4-4．リスク管理計画

５．プロジェクト管理の実際

5-1．進捗管理の実際

5-2．課題・変更管理の実際

5-3．品質管理の実際

5-4．リスク管理の実際

5-5．リーダーシップ

5-6．ステークホルダー対応

5-7．外注管理の実際

６．全体のまとめ

＜キャンセル規定＞

動画配信日を開催日といたします。あらかじめご了承ください。

・土日祝を含む開催７日前から前々日まで…参加費用の50%

・土日祝を含む開催日前日および開催当日（欠席）…参加費の全額

※受講権利チケット利用にてお申し込みの場合

・土日祝を含む開催７日前から開催当日…参加費の全額（必要枚数）

※動画視聴前であってもキャンセル料が発生しますので、ご注意ください。


